

Dodatok č. 1 k Zmluve č.2/2020/023 zo dňa 09.08.2020

Objednávateľ:

Názov: Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Sídlo: Námestie slobody 1 400, 020 01 Púchov
IČO: 37923536

DIČ: 2022422567

Štatutárny zástupca: PaedDr. Miroslav Kubičár, riaditeľ

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK25 5600 0000 0072 3280 9003

Tel.: 0907211525

E-mail: kancelaria@rrapu.sk

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb vedenom MV SR

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PITMEDIA s.r.o.

Sídlo: J. Kráľa 1269/44, 020 01 Púchov

IČO: 44668384

IČ DPH: 2022799240

Štatutárny zástupca: Peter Vojcik

Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: SK54 8330 0000 0026 0133 2608

e-mail: pitgallery@pitgallery.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín vložka číslo 2149/R

Článok I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 2/2020/023 uzatvorenej *08.08.2020* (ďalej len zmluva) v tomto znení.

Článok III. Čas plnenia bod 1. pôvodné znenie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite v čl. II tejto zmluvy v termíne do: 15.03.2021.

sa nahrádza znením:

Článok III. Čas plnenia bod 1.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite v čl. II tejto zmluvy v termíne do: 15.07.2021.

Článok II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

- a) Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- b) Zmena tohto článku je v súlade s pôvodnou zmluvou a je vykonaná v zmysle ČL. 3 Čas plnenia bod 8, kde je uvedené, že: Objednávateľ si vyhradzuje možnosť Zmeny podmienok v Zmluvách s dodávateľmi

na základe nepredvídateľných udalostí, najmä v obstarávaníach, ktoré sú financované z fondov EÚ. Ide najmä o zmeny termínu dodania zákaziek, ktoré sú priamo naviazané na harmonogramy jednotlivých projektov. V prípade, že sa mení harmonogram projektu je možné podľa neho upraviť aj termín dodania zákazky. Túto zmenu je dodávateľ povinný akceptovať podpísaním Dodatku k zmluve.

- c) Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 obojma zmlúvnymi stranami.
- d) Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.
- e) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za napadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy

V Bratislave dňa: *ANN 2021*

V Púchove dňa: *11.01.2021*

**REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ
AGENTÚRA PÚCHOV**
šľobody 1400, 020 01 Púchov
IČO: 3536-1 DIČ: 2022-422 567

Regionálna rozvojová agentúra Púchov

PaedDr. Miroslav Kubičár, riaditeľ

PITJMEDIA
Peter Vojcik, konateľ